

|--|

Shift				Cyclotron	BL2A		ISAC							OLIS							Comments		Fine Granularity (hour)								Legend		
				Offline	Offline	current (uA)	Exp. #	Facility	Note	West/ East	Beam	Energy (keV)	Tgt.	Source	Mod	Offline	Exp. #	Facility	Note	Beam			Energy (keV)	Source	1	2	3	4	5	6			7
Sat	Nov	18	Eve				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		S1596	POL		23Na	40	SURF	RF Booster										
			Owl				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		S1596	POL		23Na	40	SURF	RF Booster										
			Day				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		S1596	POL		23Na	40	SURF	RF Booster										
Sun	Nov	19	Eve				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		S1596	POL		23Na	40	SURF	RF Booster										
			Owl				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		S1596	POL		23Na	40	SURF	RF Booster										
			Day				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		S1596	POL		23Na	40	SURF	RF Booster										
Mon	Nov	20	Eve				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		S1596	POL		23Na	40	SURF	RF Booster										
			Owl				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		S1596	POL		23Na	40	SURF	RF Booster										
			Day				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		S1596	POL		23Na	40	SURF	RF Booster										
Tue	Nov	21	Eve				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		Setup	Source		12C		MWIS	RF Booster										
			Owl				S1425	DRAGON		East	15O	15300	HPSiC	FEBIAD	4		Setup	Source		12C		MWIS	RF Booster										
			Day	Maintenance												Setup	LEBT		12C		MWIS												
Wed	Nov	22	Eve				Startup		<30kV	West			LPTa	SIS/RILIS	2		Setup	HEBT		12C		MWIS											
			Owl				Startup		<30kV	West			LPTa	SIS/RILIS	2		Setup	SEBT		12C	114000	MWIS											
			Day				Startup		<30kV	West			LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS		12C	114000	MWIS											
Thu	Nov	23	Eve				Setup	LASER	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS		12C	114000	MWIS											
			Owl				Setup	LEBT	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS		12C	114000	MWIS											
			Day				Setup	YIELD	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS		12C	114000	MWIS											
Fri	Nov	24	Eve				Setup	SEBT	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Owl				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Day				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
Sat	Nov	25	Eve				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Owl				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Day				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
Sun	Nov	26	Eve				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Owl				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Day				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
Mon	Nov	27	Eve				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Owl				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Day				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
Tue	Nov	28	Eve				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Owl				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Day	Beam Development					<30kV	West			LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS		DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV		
Wed	Nov	29	Eve	Beam Development					<30kV	West			LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS		DEV	DEV	DEV	DEV	OTR	OTR	OTR	OTR		
			Owl				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Day				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
Thu	Nov	30	Eve				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Owl				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Day				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
Fri	Dec	1	Eve				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Owl				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Day				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
Sat	Dec	2	Eve				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Owl				S1506	IRIS	<30kV	West	12Be	114000	LPTa	SIS/RILIS	2		S1506	IRIS	Pilot	12C	114000	MWIS											
			Day																														

[illegible]